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RESUMEN
el presente artículo ofrece una síntesis de la metodología de evaluación ex post 
empleada por el autor en la evaluación del II Programa de Inversiones Sociales 
y de Infraestructura contra la Pobreza (en adelante, el Programa), ejecutado por 
el meF, con apoyo financiero de la corporación andina de Fomento (caF). el 
objetivo de dicha acción fue evaluar los niveles de pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad de los proyectos de inversión pública conformantes del 
Programa. a tal efecto, el marco metodológico adoptado tomó en consideración 
que el objeto de una evaluación consiste en determinar si los proyectos generan 
los efectos deseados en las personas e instituciones a los cuales están dirigidos, 
de conformidad con los lineamientos establecidos en los documentos de pre 
inversión y evaluación ex ante aprobados por las instancias correspondientes. 
en general, la metodología utilizada en la presente evaluación está orientada a 
establecer conclusiones válidas respecto al desempeño de los proyectos en lo 
relativo a los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto. 
esta metodología es replicada en situaciones similares, razón por la cual se brinda 
esta breve síntesis.
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ABSTRACT
this article provides a synthesis of ex post evaluation methodology used by the 
author in the evaluation of the Second Social Investment Program Infrastructure 
and Poverty (hereinafter the Program), executed by the meF, with financial support 
from the corporación andina de Fomento (caF). the aim of this action was to 
assess the levels of relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability of 
public investment projects making up the program. to this end, the methodological 
framework adopted took into consideration that the object of an evaluation is to 
determine if the projects generate the desired effects on individuals and institutions 
which are run in accordance with the guidelines established in the pre-investment 
documents and appraisal approved by the official agencies. In general, the 
methodology used in this evaluation is oriented to draw valid conclusions about 
the performance of projects with regard to the criteria of relevance, effectiveness, 
efficiency, sustainability and impact. this methodology may be replicated in similar 
situations, that is why this brief summary is provided.
Keywords: evaluation, efficiency, productivity, goals, impact.
1. Marco de la evaluación
el objetivo del Programa fue contribuir con la política del gobierno Nacional de 
lucha contra la pobreza a través de proyectos de inversión social y de infraestructura que 
permitieran mejorar las condiciones de vida de la población y propiciaran la generación 
de oportunidades de desarrollo económico y social. el Programa adoptó un enfoque 
de desarrollo humano integral, enmarcado en el proceso de descentralización del país. 
en el contrato de préstamo se asume que la ejecución de inversiones sociales y de 
infraestructura beneficiará a la población marginada del país, al favorecer objetivos 
específicos en sectores tales como agricultura, educación, energía, saneamiento, salud, 
transportes y vivienda. Igualmente, se espera que la concentración de inversiones en 
diferentes sectores de una misma región, tenga un impacto geográfico adecuado que 
favorezca el crecimiento económico y la inclusión social, fortaleciendo y profundizando 
el proceso de descentralización regional que implementa el Perú.
en la realización del estudio el marco metodológico adoptado parte de la 
consideración de que el objeto de la evaluación consiste en determinar si los proyectos 
han generado los efectos deseados en las personas e instituciones a los cuales estuvieron 
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dirigidos, de conformidad con los lineamientos establecidos en los documentos de pre 
inversión y evaluación ex ante aprobados por las instancias correspondientes. en tal 
perspectiva, se buscó determinar la medida en que los proyectos lograron generar los 
cambios deseados en la población objetivo y se buscará, asimismo, comparar, en la 
medida de lo posible, cuál habría sido la situación de la población si los proyectos no 
se hubieran ejecutado. Por otra parte, la evaluación permitió arribar a conclusiones 
fundamentales respecto al desempeño de los proyectos en lo relativo a los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto.
2. Cadena de resultados
en el contexto de la evaluación mencionada, se adoptó el enfoque de gestión por 
resultados, sustentado en el concepto de cadena de resultados, el cual, a su vez, toma 
como punto de partida el marco lógico de una intervención. tomando como punto de 
partida el marco lógico de un proyecto, el propósito y demás objetivos concurrentes 
pueden ser visualizados y conceptualizados en forma interrelacionada de la siguiente 
manera:
•	 los impactos se encuentran localizados en la filas del fin del marco lógico.
•	 los efectos se encuentran localizados en la fila del propósito.
•	 los productos, localizados en la fila de los componentes, se refieren a los productos 
entregados por el proyecto a la población beneficiaria o, en términos amplios, al 
país.
•	 los procesos se encuentran localizados en la fila de las actividades. están asociados 
a las actividades y se expresan en metas físicas y financieras.
como se muestra en el gráfico 2, el marco lógico establece la jerarquía de objetivos 
y sus correspondientes indicadores para los tres niveles de resultados: productos, efectos 
e impactos. después de culminada la ejecución de un proyecto, debe realizarse el 
análisis de los resultados del mismo. en esta etapa, a través del marco lógico, se puede 
determinar la pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y sostenibilidad del proyecto. 
Para ello será necesario relacionar entre sí las distintas filas y columnas del marco lógico, 
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especialmente aquellos casilleros relacionados a los objetivos del proyecto. en todos los 
casos, se espera que la evaluación proporcione a la institución ejecutora y al conjunto 
de involucrados del proyecto, información confiable que permita extraer lecciones sobre 
aspectos clave de la promoción del desarrollo que permita elevar la calidad de las futuras 
intervenciones.
Gráfico 1. marco lógico y evaluación de resultados.
en el contexto de una evaluación ex post, el concepto de cadena de resultados 
es un elemento fundamental. es un enfoque que tiene por fundamento la idea de que 
el empeño en alcanzar los resultados previstos debe guiar la estrategia de ejecución 
de los procesos. Para asegurar que se alcancen los resultados se debe supervisar 
permanentemente la ejecución del proyecto, comparando las metas planeadas con las 
metas efectivamente obtenidas, tanto a nivel físico-técnico como a nivel financiero. la 
cadena de resultados muestra la relación causal entre costos, actividades, productos, 
efectos directos y el impacto de largo plazo. la razón en que se sustenta la gestión 
basada en los resultados es que la estrategia de ejecución se debe centrar en el impacto, 
efectos directos y productos previstos, y que sobre esta base se deberán determinar las 
actividades y recursos necesarios para alcanzarlos.
en el contexto de un sistema de monitoreo y evaluación, se entiende por 
indicadores a los instrumentos utilizados para evaluar el grado de cumplimiento de los 
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los resultados de primer nivel se refieren a los efectos directos del proyecto. 
corresponden al efecto que los productos generan en las familias, grupos, comunidades 
o instituciones después de la ejecución de las actividades. medir los efectos directos 
significa analizar los cambios habidos en el comportamiento de las familias y los cambios 
en el desempeño de la población beneficiaria e instituciones. estos cambios son muy 
específicos en cada contexto y dependen de las características y objetivos del proyecto. 
Se puede recurrir a diversos métodos para medir esos cambios: estudios, enfoques 
participativos, encuestas basadas en cuestionarios, debates temáticos en grupos, etc. 
en el marco de una evaluación ex post, los indicadores de producto pueden ayudar a 
evaluar el nivel de eficacia física y financiera de los proyectos.
los resultados de segundo nivel se refieren a los indicadores de propósito o 
indicadores de efecto. en el marco de una evaluación ex post, los indicadores de efecto 
pueden facilitar el análisis de eficacia e impacto. los resultados de segundo nivel se 
pueden medir mediante una combinación flexible de métodos pertinentes para cada 
proyecto, en función del contexto local, regional y nacional. Se pueden utilizar datos e 
información, tanto de carácter cualitativo, como de carácter cuantitativo.
los resultados de tercer nivel corresponden al impacto del proyecto. en el marco 
de una evaluación ex post, se utilizan ciertos indicadores clave en el contexto de la 
estrategia de desarrollo del país, tales como, por ejemplo, la tasa de incidencia de la 
pobreza, equidad social y equidad de género. estos indicadores se pueden complementar 
con otros, tales como el incremento de la calidad de vida y el mejoramiento de la 
gobernabilidad del país; de este modo, ayudar a evaluar la pertinencia y el impacto de 
los proyectos.
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Terminología de la cadena de resultados
•	 Insumos. Recursos financieros, humanos y materiales necesarios para realizar 
las actividades y conseguir los productos previstos de un proyecto. Pueden ser 
expresados únicamente como metas financieras o costos.
•	 Actividades. medidas adoptadas o tareas realizadas para conseguir un producto 
específico empleando los recursos asignados.
•	 Productos. Resultados inmediatos, tangibles o intangibles, que se producen gra-
cias a la ejecución de las actividades.
•	 Efectos. Resultados generados por los productos entregados por el proyecto en 
el bienestar de la población beneficiaria.
•	 Impactos. Resultados positivos y negativos a largo plazo producidos por un pro-
yecto en el bienestar de la población beneficiaria y/o el país.
3. Criterios de evaluación
todo proyecto se realiza con algún objetivo. la evaluación de resultados permite 
determinar en qué grado se logra el objetivo o cambio deseado. generalmente, se busca 
un cambio en las condiciones de vida de la población, en términos de ingresos, acceso 
a servicios o ejercicio de derechos políticos. este tipo de evaluación busca determinar la 
medida en la que se ha logrado el resultado deseado en la población objetivo. al evaluar 
los resultados de un proyecto, a fin de determinar si el diseño y la gerencia del mismo 
fueron adecuados, se ponen énfasis en cinco aspectos importantes:
•	 Pertinencia. grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las 
prioridades de desarrollo de la población y las políticas de la entidad ejecutora y el 
organismo financiador.
•	 Eficacia. grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un proyecto. 
en general, la eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una 
intervención.
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•	 Eficiencia. análisis de los resultados con relación al costo; es decir, análisis de la 
transformación de los insumos en productos mediante la realización de determinadas 
actividades.
•	 Impacto. valoración socioeconómica global, incluyendo los efectos positivos y ne-
gativos, tanto aquellos que son deseados y estaban previstos, como los no previstos 
y no deseados.
•	 Sostenibilidad. apreciación de la capacidad para mantener los impactos positivos 
del proyecto por un largo periodo de tiempo. análisis sobre si el efecto global, en tér-
minos, por ejemplo, la reducción de la pobreza, es positivo también en el largo plazo.
estos criterios están estrechamente relacionados al enfoque del marco lógico. así, 
la pertinencia alude a la relación del propósito con las prioridades de desarrollo; la 
eficacia a la relación entre los productos y el propósito; la eficiencia es una comparación 
de los insumos con los productos; el impacto establece relaciones entre las variables 
controlables por el proyecto y el fin; y, por último, la sostenibilidad analiza la interacción 
entre el fin y los supuestos al mismo nivel. cabe reiterar que en la evaluación ex-post se 
suele convenir que el concepto de resultado abarca tres niveles de la columna de objetivos 
del marco lógico: productos (o componentes), efectos (propósito) e impactos (fin). en 
ocasiones se suele diferenciar a la evaluación de resultados del análisis de impactos con 
la intención de estimar cualitativa y cuantitativamente la incidencia del proyecto sobre 
determinados aspectos o áreas del desarrollo. a este análisis se le denomina evaluación 
de impacto. Para medir los resultados (detectar un cambio), idealmente es necesario 
contar con datos sobre la población beneficiaria antes y después de la intervención. 
alternativamente, es posible fijar una meta ideal y compararla con la meta realmente 
lograda al final de la ejecución del proyecto. Sin embargo, estos cinco criterios son de 
carácter general y, si bien constituyen la base fundamental sobre la cual se aborda la 
presente evaluación, deben ser operativizados a través de la recopilación de información 
sobre los indicadores correspondientes.
Análisis de pertinencia
Por pertinencia se entiende la apreciación global sobre si el proyecto se condice 
con los objetivos de desarrollo del país, así como con las necesidades y prioridades 
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locales. Permite contar con una referencia sólida para gobernantes y funcionarios 
públicos acerca de la continuación, reformulación o finalización de una intervención. 
la pertinencia es un tema relevante dentro de la evaluación y debe estar presente desde 
las etapas iniciales de planificación y a lo largo de todo el ciclo del proyecto.
el análisis de pertinencia es una cuestión de dirección del proyecto con relación a 
con su propósito. Por otro lado, implica observar los cambios sociales e institucionales 
que puedan haber ocurrido durante la ejecución del proyecto y evaluar hasta qué punto 
esto puede alterar la lógica del Programa. cabe indicar que determinados cambios 
en las condiciones externas podrían disminuir el grado de prioridad del proyecto o 
erosionar su fundamento lógico. Por ello, el análisis de pertinencia implica decisiones del 
más alto nivel sobre la conclusión o continuación de los proyectos y, en este último caso, 
sobre posibles cambios en la estrategia y metodologías de ejecución. en el contexto 
del Programa materia de evaluación, el análisis de pertinencia fue orientado de modo 
que se pudiera verificar la utilización de los recursos en la atención a las poblaciones en 
situación de pobreza, e implicó realizar las acciones siguientes:
Análisis de pertinencia
•	 análisis de los niveles de pobreza de las zonas de intervención del 
Programa.
•	 análisis de los niveles de desarrollo de la infraestructura en las zonas de 
intervención del Programa.
•	 análisis de la vigencia de las modalidades de ejecución del Programa.
Análisis de eficacia
el análisis de eficacia de un proyecto consiste en la medición del grado de avance 
en el logro de sus objetivos y metas, o bien de la probabilidad de que se logre al término 
del periodo previsto de ejecución. la eficacia implica una apreciación del grado en que 
se logra el propósito o se espera alcanzarlo. establecer la eficacia es parte esencial de la 
evaluación y la información necesaria para llevarla a efecto es provista por las unidades 
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ejecutoras correspondientes o, alternativamente, por la información de los sistemas 
fiscales, tales como el SIaF.
la determinación de la eficacia presupone que el propósito del proyecto ha sido 
definido operacionalmente y de manera no ambigua, de forma tal que es posible una 
verificación razonablemente válida. Sin embargo, con frecuencia no se da esto: los 
objetivos pueden estar formulados de manera poco clara y ser demasiado generales. 
en tales casos se debe resaltar esa debilidad; el equipo de evaluación tiene que 
operacionalizar los objetivos sobre la base de la documentación existente del proyecto, 
para determinar qué se ha logrado realmente.
usualmente, un proyecto de inversión pública es sólo uno de los muchos factores 
que pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo de un país. Por lo tanto, el 
equipo de evaluación ha fijado su atención sobre las causas de la eficacia (o de la falta 
de ésta), especialmente en qué grado se han alcanzado los productos esperados, y si 
estos son suficientes o si se deben hacer cambios en el diseño del proyecto para asegurar 
un nivel óptimo de eficacia en un tiempo determinado. Sin embargo, es igualmente 
importante determinar minuciosamente los factores externos (supuestos) que también 
influyen sobre las probabilidades de éxito del proyecto. en el contexto del Programa 
materia de evaluación, el análisis de eficacia, tomando como base la información del 
SIaF, implicó realizar las acciones siguientes:
Análisis de eficacia
•	 comparación de las metas físicas programadas con las metas físicas 
ejecutadas.
•	 comparación de las metas financieras programadas con las metas 
financieras ejecutadas.
•	 verificación de la calidad de los productos generados, a través de 
intercambios de información y entrevistas con el personal de las 
unidades ejecutoras.
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Análisis de eficiencia
Por eficiencia se entiende el grado en el que los resultados del proyecto se han 
logrado mediante el uso óptimo de los recursos. asimismo, el análisis de eficiencia 
comprende la evaluación de la calidad de la ejecución del presupuesto asignado al 
proyecto. en otras palabras, el análisis de eficiencia consiste en determinar el grado en 
el que los diversos insumos se convierten en productos de manera económica. de allí 
que una forma universal de operativizar el análisis de eficiencia sea a través del cálculo 
de la ratio costo-efectividad.
la eficiencia es, por otra parte, una forma de expresar la productividad del proceso 
de implementación; esto es, el grado en que los productos logrados derivan de un uso 
eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales. la mayor dificultad para 
medir la eficiencia radica en determinar el estándar de comparación o línea de corte. 
esto dependerá del tipo de proyecto, de las circunstancias locales y de otros factores. 
el estándar difícilmente está predeterminado. Por lo tanto, en la práctica depende del 
equipo de evaluación especificar contra qué estándar se va a medir.
en otras palabras, el análisis de eficiencia en su forma operativa de medición de 
productividad consiste en establecer una relación cuantitativa entre un indicador de 
resultado (como, por ejemplo, el número de beneficiarios o el quantum de productos 
entregados a la población) y un indicador de los costos o insumos utilizados por el 
proyecto. en el contexto de la presente evaluación, este ha sido el enfoque adoptado, e 
implico la realización de las tareas siguientes:
Análisis de eficiencia
•	 estimación de la eficacia física, en tanto ésta representa un indica-
dor de resultado.
•	 estimación de la eficacia financiera, en tanto ésta representa un 
indicador de insumo (costos) de un proyecto.
•	 Relación entre ambos indicadores, a fin de tener una aproximación 
al concepto de eficiencia o productividad.
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Análisis de impacto
el impacto de un proyecto son las consecuencias que éste genera en la sociedad, tanto 
las previstas como las no esperadas, sean positivas o negativas. Para ello, se debe tomar 
como punto de partida el fin y el propósito del proyecto, pero este proceso va mucho más 
allá de establecer si los resultados se han logrado. este tipo de evaluación con frecuencia 
requiere de investigaciones que abarcan un mayor campo de estudio. la eficacia es un 
criterio de evaluación estrecho, ya que el propósito del proyecto indica solamente los 
efectos positivos esperados por las partes involucradas. a diferencia de esto, el concepto de 
impacto es mucho más amplio porque incluye las consecuencias positivas y negativas, tanto 
las previstas como las no esperadas. en la determinación de impactos el punto de partida 
debe ser el propósito del proyecto en la forma en que ha sido definido, así como el grado 
de eficacia alcanzado, y luego se debe analizar que otros efectos (positivos o negativos, 
previstos o no esperados) se han producido como resultado de la ejecución del proyecto.
el impacto total es el resultado de condiciones causales complejas que pueden 
ser difíciles de analizar. Puede ser especialmente problemático probar que los cambios 
observables son producidos por un determinado proyecto o acción de desarrollo. a fin 
de comprender las conexiones causales, el evaluador puede necesitar emplear métodos 
orientados al proceso, como la observación de los participantes. en distintos momentos 
pueden aparecer diferentes impactos. en el trabajo de evaluación se debe poner atención 
tanto a los impactos de corto plazo como a los de largo plazo. las evaluaciones de 
proyectos en implementación igual pueden producir conclusiones valiosas aplicables 
en el futuro a proyectos de desarrollo similares. en el contexto del Programa materia de 
evaluación, el análisis de impacto implicó realizar las acciones siguientes:
Análisis de impacto
•	 determinación de los efectos de los proyectos sobre los niveles de 
pobreza en las zonas de intervención.
•	 determinación de los efectos de los proyectos sobre los niveles de 
desarrollo de la infraestructura económica y social en las zonas de 
intervención.
•	 determinación de la magnitud de la población beneficiaria alcanzada 
por los proyectos conformantes del Programa.
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•	 la atención se centra en mantener el flujo de beneficios en lugar del mantenimiento 
de la intervención misma. los proyectos, por definición, no son sostenibles, ya que 
son acciones de carácter temporal, con fechas de inicio y término predeterminadas 
en los correspondientes estudios de pre inversión y los arreglos institucionales de 
financiación.
•	 el concepto de beneficio sostenible, por lo tanto, no necesariamente significa la 
continuidad de las actividades del proyecto, más allá de un periodo razonable de 
tiempo.
el análisis de sostenibilidad es, pues, un proceso encaminado a maximizar y dar 
continuidad al flujo de beneficios para la población. debe ser un proceso permanente 
y debe ser actualizado según las cambiantes circunstancias del entorno. cabe destacar, 
sin embargo, que no existe una única manera de lograr la sostenibilidad, sino que cada 
proyecto debe definir su propia estrategia de sostenibilidad, según las circunstancias 
específicas internas y externas. el análisis de sostenibilidad de un proyecto consiste, pues, 
en determinar si más allá del logro de sus objetivos, es posible que los impactos positivos 
continúen después que el proyecto haya concluido. en el contexto del Programa materia 
de evaluación, el análisis de sostenibilidad ha implicado realizar las acciones siguientes:
Análisis de sostenibilidad
•	 verificación de la capacidad de las unidades ejecutoras para dar continuidad a la 
atención de los usuarios.
•	 verificación de las capacidades sociales e institucionales en las zonas de intervención 
para administrar los servicios que emergerán con las obras de infraestructura 
construidas y/o capacidades instaladas.
•	 verificación de capacidades nacionales, especialmente fiscales, para cubrir los costos 
operativos de los servicios relacionados a los proyectos ejecutados.
en general, en el marco de la presente evaluación se ha recopilado información 
cualitativa y cuantitativa sobre la ejecución de los proyectos. a partir de dicha ejecución 
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se han efectuado una serie de análisis, con la finalidad de transformar la masa de datos 
obtenida en información real para la toma de decisiones.
4. Índice global de desempeño
como ya ha sido señalado, el objetivo del estudio fue determinar la calidad del 
programa de proyectos financiado por la caF, a través de cinco criterios de evaluación: 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. desde esta perspectiva, 
el desempeño de cada proyecto está determinado por su desenvolvimiento en cada 
uno de estos enfoques. Sin embargo, a los efectos de facilitar la interpretación de los 
resultados de la evaluación se construyó un índice a través del cual son sintetizados los 
resultados del análisis del conjunto de criterios de evaluación. a dicho instrumento se le 
ha dado el nombre de Índice de desempeño global (Idg, en adelante), el cual sintetiza 
los cinco criterios de la evaluación.
el Idg es una medida de resumen del desempeño de cada uno de los proyectos de 
la muestra del Programa. Por lo tanto, constituye el resumen de la aplicación de los cinco 
criterios de evaluación. mide en forma general el aporte de las inversiones realizadas al 
desarrollo del país, particularmente al logro del objetivo esencial del Programa: disminuir 
los niveles de pobreza mediante la dotación de infraestructura económico-social en los 
territorios de menor desarrollo relativo del país.
Para calcular el Idg fue necesario crear un índice para cada uno de los criterios de 
evaluación, dando lugar a los siguientes índices: índice de pertinencia, índice de eficacia 
física, índice de eficacia financiera, índice de productividad (como representación del 
criterio de eficacia), índice de impacto e índice de sostenibilidad. en todos los casos, se 
ha utilizado la información estadística más actualizada posible. todos los indicadores se 
basan en información estadística cuantitativa, a excepción del índice de sostenibilidad, 
el cual se ha construido sobre la base de la opinión de los responsables de las unidades 
ejecutoras correspondientes. en todos los casos se ha buscado expresar el índice en una 
escala de 1 a 10, que facilite la comparabilidad entre si y, por ende, la construcción del 
ranking de proyectos en función del desempeño global.
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Indicadores utilizados
cabe destacar que los indicadores utilizados son de dos tipos: indicadores 
cuantitativos (índices de pertinencia, eficacia física, eficacia financiera, eficiencia e 
impacto), e indicadores cualitativos (índice de sostenibilidad, basado en la encuesta 
realizada). a su vez, cada indicador puede englobar una o más variables. a continuación 
se describen los indicadores y variables utilizados en la construcción del Idg.
•	 Pertinencia. la aplicación del criterio de pertinencia implicó el uso de dos 
indicadores: tasa de pobreza y nivel de infraestructura. la tasa de pobreza utilizada 
refleja el nivel de pobreza que se presenta en el ámbito de ejecución de cada proyecto 
para el año 20073, periodo anterior a la ejecución del Programa. asimismo, el stock 
de infraestructura mide el desarrollo del nivel de infraestructura en el ámbito de 
ejecución de cada proyecto al año 20074.
•	 Eficacia física. Para operativizar el criterio de eficacia física se toma como referencia 
el índice de eficacia física, calculado en unidades porcentuales, el cual expresa el 
grado de cumplimiento de las metas físicas establecidas en cada proyecto5.
•	 Eficacia financiera. Para operativizar el criterio de eficacia financiera se toma 
como referencia el índice de eficacia financiera, calculado en unidades porcentuales, 
el cual expresa el grado de cumplimiento de las metas financieras establecidas en 
cada proyecto.
•	 Eficiencia. el criterio de eficiencia ha sido operativizado mediante la fórmula de 
productividad, relacionando los valores representativos de las metas físicas con los 
de las metas financieras.
3 en este caso, se calculó una tasa de pobreza promedio para cada proyecto en función a tasas de pobreza 
distrital 2007 correspondiente a su ámbito de ejecución. dichos cálculos se basaron en los resultados de 
los censos de Población y vivienda 2007, elaborado por el INeI.
4 Para ello, se tomó como referencia el índice de infraestructura a nivel departamental, elaborado por el 
consejo Nacional de competitividad (cNc) al año 2007. Se toma a dicha variable como proxy del nivel 
de desarrollo que se presenta en el ámbito de cada proyecto.
5 cabe mencionar que, los datos utilizados para calcular el nivel de avance físico y financiero alcanzado por 
cada proyecto provienen de dos fuentes de información: la encuesta realizada a las 31 unidades ejecutoras 
que comprende la muestra y la revisión de la base de datos del Sistema Integrado de administración 
Financiera (SIaF) del meF.

Pensamiento Crítico N.º 13
88
con base en ello, se jerarquizaron los proyectos de acuerdo al desempeño global, 
dando lugar a un ranking de proyectos en función del Idg. el índice al ser una medida 
de los proyectos sobre una escala de 0 a 1, permite obtener, asimismo, la calificación 
promedio del Programa en su conjunto. una calificación mayor al 0,5 estaría indicando 
un desempeño positivo del Programa, y en la medida que el puntaje promedio suba, 
esto debería interpretarse como un mejoramiento del desempeño de la cartera en 
su conjunto. en cambio, una calificación promedio menor al 0,5 significaría un bajo 
desempeño global del Programa.
Estandarización de valores
a fin de hacer comparables todas las medidas relacionadas a los criterios de 
evaluación, se ha realizado un trabajo de estandarización de valores. a tal efecto, se ha 
utilizado dos metodologías: el método de los valores límite y el método de puntuaciones 
z. Finalmente, se optó por los resultados que emergen del primero de los métodos 
mencionados.
Método de valores límite. el procedimiento de construcción de cada índice 
ha implicado la realización de tres pasos: (a) identificación de indicadores válidos y de 
la fuente de información correspondiente; (b) determinación de los valores mínimos y 
máximos, llamados genéricamente valores límite, para cada uno de los indicadores (en 
el caso de los índices de eficacia física, eficacia financiera y eficiencia esto no ha sido 
necesario ya que de modo natural están expresados en tanto por uno); (c) cálculo del 
índice de cada proyecto, mediante la aplicación de la formula siguiente:
valor real - valor mínimo
                      Índice = 
valor máximo - valor mínimo
el desempeño de cada proyecto desde cualquiera de los criterios de evaluación, 
se expresa como valor entre 0 y 1. Sobre esta base se procedió al cálculo del Idg 
como simple promedio de los índices de los componentes. Finalmente, los proyectos 
fueron ordenados de mayor a menor, en función del valor de sus respectivos índices 
agregados.


